

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-030

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目 实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年5月12日证监许可[2017]690号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2017年5月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,286万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.27元。截至2017年6月2日止，公司共募集资金238,892,200元，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,110,807.93元，募集资金净额为人民币203,781,392.07元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357号”验资报告验证确认。

二、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资	募集资金投入	建设周期	项目备案编号
1	新一代互联网银行系统建设项目	10,621.59	5,000.00	24个月	京海淀发改(备)[2015]91号
2	新一代银行核心业务系统建设项目	7,102.77	3,500.00	24个月	京海淀发改(备)[2015]92号
3	新一代全渠道电子银行系统建设项目	6,201.03	3,000.00	24个月	京海淀发改(备)[2015]93号
4	新一代移动支付系统建设项目	4,852.57	2,500.00	24个月	京海淀发改(备)[2015]94号
5	企业技术中心建设项目	7,341.76	3,578.14	24个月	京海淀发改(备)[2015]95号
6	补充流动资金项目	5,000.00	2,800.00	24个月	
	合计	41,119.72	20,378.14		-

三、募集资金使用情况

截至2019年2月28日，公司实际使用募集资金10,409.47万元，均投入募集资金项目，其中：新一代互联网银行系统建设项目投入2,370.93万元、新一代银行核心业务系统建设项目投入862.27万元、新一代全渠道电子银行系统建设项目投入1,866.98万元、新一代移动支付系统建设项目投入798.84万元、企业技术中心建设项目投入1,709.96万元以及补充流动资金项目投入2,800.50万元。

截至2019年2月28日，募集资金余额为10,391.58万元，其中，公司募集资金账户累计收到的银行存款利息收入（包括理财收益、利息收入）扣除手续费后为423.24万元。

四、本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的情况

（一）本次调整原因

因公司首发上市募投项目的规划时间较早，随着公司及银行IT技术建设的快速发展，国内经济环境发展变化等原因，在实施募投项目过程中，公司发现在目

前市场环境下存在投资预算总额偏高的情况，计划的投资结构与当前市场情况存在一定差异，且部分项目的技术研发因市场形势变化进程有所延缓，导致部分项目实施进度延后。

在综合考虑募集资金投资项目整体规划需要的情况下，公司将严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度，谨慎逐步投入，充分发挥投入资金的效益。

根据公司发展现状，公司拟调整各项目的投资规模，并对部分项目投资结构进行调整，并对部分募集资金投资项目实施进度进行变更。具体内容如下：

1、缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。由于近年来北京市海淀区办公用房的价格增长较快，为提高募集资金使用效率，保证募集资金投资项目的实施效果，公司拟减少原募集资金投资项目中用于购买办公场地及相关费用。结合实际情况，公司拟减少部分软硬件投资及铺底流动资金，本次调整前，新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代全渠道电子银行系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目、企业技术中心建设项目原计划总投资为36,119.72万元；本次调整后，公司上述五个募投项目总投资金额缩减至22,476.28万元。

2、调整部分募集资金投资项目实施进度。由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进。部分项目需要引进相关专业技术研发人才，并结合公司现有产品及其技术来实施，募集资金投资项目中新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目的实施进度适当延期。

（二）本次调整具体方案

1、投资规模及投资结构调整

（1）新一代互联网银行系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额(万元)
一	建设投资	4,339.40	800.00	0

二	研发投入	4,813.38	4,796.88	4,736.88
三	基本预备费	457.64	457.64	113.12
四	铺底流动资金	1,011.17	950.00	150.00
	合计	10,621.59	7,004.52	5,000.00

(2) 新一代银行核心业务系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额(万元)
一	建设投资	3,603.80	950.00	300.00
二	研发投入	2,595.54	2,595.54	2,552.04
三	基本预备费	309.97	309.97	309.97
四	铺底流动资金	593.46	537.99	337.99
	合计	7,102.77	4,393.50	3,500.00

(3) 新一代全渠道电子银行系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额(万元)
一	建设投资	3,128.50	700.00	100.00
二	研发投入	2,266.65	2,266.65	2,266.65
三	基本预备费	269.76	269.76	249.50
四	铺底流动资金	536.13	513.85	383.85
	合计	6,201.03	3,750.26	3,000.00

(4) 新一代移动支付系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额(万元)
一	建设投资	2,039.40	550.00	0
二	研发投入	2,223.15	2,223.15	2,223.15
三	基本预备费	213.12	213.13	213.13
四	铺底流动资金	376.89	363.72	63.72
	合计	4,852.57	3,350.00	2,500.00

(5) 企业技术中心建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额(万元)
一	建设投资	4,556.15	1,192.39	792.53
二	研发投入	2,436.00	2,436.00	2,436.00
三	基本预备费	349.61	349.61	349.61
	合计	7,341.76	3,978.00	3,578.14

2、实施进度调整

序号	项目名称	调整前投资计划完成时间	调整后投资计划完成时间
一	新一代互联网银行系统建设项目	2019.6.30	2020. 12.31
二	新一代银行核心业务系统建设项目	2019.6.30	2020.12.31
三	新一代移动支付系统建设项目	2019.6.30	2020. 6.30

五、调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的影响

本次调整事项不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据市场环境和实际情况进行的适当调整。

六、本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的决策程序

本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需获得公司股东大会审议通过。

七、审批程序与专项意见

1、公司董事会审议情况

2019年3月28日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

2、公司监事会审议情况

2019年3月28日，第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过。

3、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据募集资金实际金额及客观情况，调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度，有利于提高募集资金的使用效

率，防范投资风险，节约投资成本，保证募集资金投资项目的实施质量，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。同时，调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度，符合公司实际情况和项目运作的需要，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意公司调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 公司本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

(2) 本次调整不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(3) 本次募投项目调整事项尚需股东大会审议通过，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用符合相关法律法规规定，切实履行保荐机构的职责和义务。

综上所述，海通证券对本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的核查意见》。

特此公告

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019年3月29日